

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципального образования

Н.Г. Сафронов

" " 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Районные электрические сети»

М.А. Прилуцкая

" " 2026 г.



План мероприятий
по подготовке коммунального хозяйства ООО «Районные электрические сети»
к работе в отопительный период 2026/2027 года

Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Ориентировочная стоимость, в млн. руб.			Сроки исполнения	Экономический эффект, тыс. руб.	Ответственный	Примечание
			Всего	в том числе по источникам финансирования					
				местный бюджет	средства предприятий				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок с. Арсеньевое, Верхняя Манома									
Замена опор с. Уни	шт	10			0,5	01.10.2026г.		Мастер участка	р
Установка пасынков на деревянные опоры	шт	10			0,2	01.10.2026г		Мастер участка	
Замена провода на СИП	м	100			0,3	10.10.2026		Мастер участка	
Ревизия ТП	шт	1			0,1	01.09.2026г.		Мастер участка	р
Итого					1,0				